



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2567
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถ.นาเชือก-พยัคฆ์ภูมิพิสัย ตำบล นาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ 44170 เบอร์โทร 043-779225 E-mail: nachuakpit@gmail.com

Website: <https://nachuakpit.ac.th/>

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



นายสมคิด สิทธีสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



นางสาวไผ่ล้อม บุขมมงคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



นางสาวภัทรกร ภาวะหาญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



นายปิยพงษ์ หมั่นไธสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในกรรมการ	ประเภท/ที่มา
1	นางชนิสรา ดวงบุบผา	ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
2	นางสาวมณีนีรัตน์ จำปาหอม	กรรมการ	ผู้แทนผู้ประกอบการ
3	นางมนทกานต์ คำยา	กรรมการ	ผู้แทนครู
4	นายบัวเรียน วาปีสา	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรชุมชน
5	นายเทพศิริ วงศ์วิเศษ	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6	นายจักรกฤษณ์ ด่านแก้ว	กรรมการ	ผู้แทนศิษย์เก่า
7	พระครูอรุณสารโสภิต	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรศาสนา
8	พระครูประจักษ์สันติคุณ	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรศาสนา
9	นางปราณี รัตนธรรม	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
10	นายสุรัตน์ ธรรมพล	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
11	นายนรินทร์ วาปีโส	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
12	นายเพิ่มพล ไกรวงษ์	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
13	นายนิคม มะতিตะโน	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
14	นางสาวเยาวลักษณ์ มะติตะโน	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
15	นายสมคิด สีหิสาร	กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,945 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาแห่งชาติ
- มีเครื่องมือประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูมีวัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดทำ ใบความรู้ สื่อการเรียนการสอน
- ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือและมีวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการวัดผลประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการ เรียนรู้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 300,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 111,910 บาท เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2568 |
| งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 188,090 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชาธิยา แสนหอมคำ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการงานทะเบียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนได้รับการเอกสารทางการศึกษาตามคำร้อง จำนวน 1,945 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. กลุ่มงานทะเบียนสามารถจัดทำเอกสารตามคำร้องของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว
2. กลุ่มงานทะเบียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 42,300 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 32,550 บาท เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 9,750 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ระดับดีขึ้นไปสูงขึ้น ร้อยละ 5
2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ผลการสอบระดับชาติ เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3
3. นักเรียนร้อยละ 70 ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือมีความสามารถพิเศษ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีความสามารถตามคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 700,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 383,019 บาท เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 316,981 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นางสาวคำไพ จะโนรัตน์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และมีความสอดคล้องกับท้องถิ่น

2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 20,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางแสงเดือน โยมไธสง)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2568

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการอยู่ในระดับมากขึ้นไป

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- งานสำมะโนนักเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์
การแนะแนว และการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568
- เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 47,570 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 47,570 บาท เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายศุทาววัฒน์ ไชยสา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการกำลังใจคนเก่ง

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 278 คน ได้รู้แนวทางในการเลือกเข้าสาขาวิชาที่สนใจ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนได้รู้แนวทางในการเลือกเข้าสาขาวิชาที่สนใจ

2. นักเรียนได้รู้จักสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่หลากหลายเพื่อนำไปพิจารณาในการศึกษาต่อในระดับ

ต่อไป

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 30,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 19,620 บาท เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2568
4.4 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 10,380 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางนิจพร จันทรี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Math test)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมการทดสอบ ร้อยละ 60

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

2. นักเรียนมีพัฒนาการทางการคิดเพิ่มมากขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	5,000	บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	5,000	บาท เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0	บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางรัตนา สุทธิธรรม)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ได้รับการให้บริการทุกคน
2. ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 18 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนมีเจตคติที่ดีและได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ในทุกด้าน และมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับสถานศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	50,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	50,000 บาท เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศรีัญญา หีบแก้ว)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการวันเฉลิมพระพรษาและวันชาติ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน
2. นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จำนวน 1,945 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ครู บุคลากร และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เกิดทักษะ นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามวันสำคัญต่างๆ และเกิดความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 46,872 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 18,472 บาท เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2567 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 28,400 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นายจักกฤษณ์ นามภักดิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการแข่งขันกีฬาภายในดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2567

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จำนวน 1,945 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาและได้มีทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 96,975 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 96,975 บาท เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการค่ายปรับพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มีความพร้อมและเกิดทักษะ ความชำนาญ ได้พัฒนาความรู้ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ เห็นคุณค่าประโยชน์และคุณค่า มีสุนทรียภาพ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 155,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 112,100 บาท เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 42,900 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นายเอกสิทธิ์ แดงนา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการแกนนำยุวเกษตรกรน้อมนำศาสตร์พระราชามาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จำนวน 1,945 คน
ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
2. พัฒนานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จำนวน 1,945 คน ให้มีความรู้ ทักษะการผลิต การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ อย่างมีความสุขด้วยการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง (Active Learning) เห็นแนวทางการสร้างงานและอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน น้อมนำศาสตร์
พระราชามาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 80,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวมนิดา บุญยัสสะ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการผลิตข้าวนาปีน้อมนำศาสตร์พระราชามาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. มีวัสดุอุปกรณ์ผลิตข้าวนาปีให้นักเรียนจำนวน 100 คน ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
2. พัฒนานักเรียนจำนวน 100 คน ให้มีความรู้ ทักษะการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ อย่างมีความสุขด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Active Learning) เห็นแนวทางการสร้างงานและอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน น้อมนำศาสตร์พระราชามาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 10,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมนิดา บุญยัสสะ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จำนวน 1,945 คน ได้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันดีขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 20,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นางนุชรินทร์ ปิ่นกะตาโพธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 คน มีอุปกรณ์วัสดุอย่างเพียงพอ ในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศความพึงพอใจต่อการมีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 10,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางแสงเดือน โยมไธสง)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ/นวัตกรรมออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร้อยละ 70 สามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมออนไลน์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่สอนได้อย่างหลากหลาย

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ครูมีสื่อ/นวัตกรรมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการผลิตสื่อ/นวัตกรรมออนไลน์ให้แก่นักเรียนและกัน

2. นักเรียนมีความสะดวกสบาย และสามารถเรียนรู้หรือศึกษาความรู้จากสื่อ/นวัตกรรมออนไลน์ที่ครูผลิต ได้ด้วยตัวเอง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	3,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	3,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวอุษณารมณ บัญตาแสง)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการภาษาจีน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำภาษาจีนไปใช้และสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้แก่บุคคลภายนอกได้อย่างกว้างขวาง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	30,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	15,000 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	15,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางนิพร จันทรี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 55,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 45,000 บาท เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 10,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพรชัย นามภูษา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพสำนักงานผู้อำนวยการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคนได้รับการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

งานอำนวยการมีครุภัณฑ์สำนักงานอำนวยการเอื้อต่อการใช้ประโยชน์แก่โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 230,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 130,000 บาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 100,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นางศรีญญา โชควัฒนาสิทธิกุล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนางานแผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปี

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ครูและบุคลากรของโรงเรียนจำนวน 120 คน สามารถรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนและพัฒนาระบบแผนงานและสารสนเทศโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	40,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	20,000 บาท เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	20,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศรัญญา มหาอ้น)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาสำนักงานการเงินและบัญชี

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

พัฒนาสำนักงานการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

มีความพร้อมเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 30,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 10,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวอารีญา ศรีสุโน)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ครูและบุคลากรงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 549,372 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 292,292 บาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2568
4.4 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 257,080 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายปฐมวุฒิ บุตรศรี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จำนวน 1,945 คน
2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน | 72,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 35,000 บาท เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2568 |
| 4.5 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 37,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายศุทาววัฒน์ ไชยสา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการเครือข่ายเยาวชน obec happiness and safety center

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนและครู จำนวน 200 คน ที่เข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนและครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะนโยบายการสร้างความสุข และความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2. งานสถานศึกษาปลอดภัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	50,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	15,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2568
4.6 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	35,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดดา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนางานบุคลากรไปราชการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ครูและบุคลากรทางการศึกษานำสิ่งที่ได้รับจากการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน มาปรับปรุงพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 400,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 165,790 บาท เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2568
4.7 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 234,210 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศรัญญา มหอัน)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มบริหารบุคคล

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ 80
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในระดับมากที่สุด

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 260,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 160,000 บาทเมื่อวันที่ 26 มี.ค 2568 |
| 4.8 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 100,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวปัทมาพร นนทะสี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาและซ่อมแซมสำนักงานกิจการนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

พัฒนางานสำนักงานกิจการนักเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

บุคลากรในสำนักงานกลุ่มงานระเบียบวินัยปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวและเกิดผลดี (ความปลอดภัย) กับผู้เรียนทุกคน การบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 20,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 9,999 บาท เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2568
4.9 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 10,001 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นางสาวภัสรินทร์ ชินรัตน์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จำนวน 1,945 คน เข้าร่วมกิจกรรม
- ครูและบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 120 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรมและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 30,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 10,300 บาท เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2568 |
| 4.10 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 19,700 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นายรัฐพล หาญสำโรง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. คณะกรรมการสถานักเรียนร้อยละ 80 มีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นระบบ

2. คณะกรรมการสถานักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

3. คณะกรรมการสถานักเรียนร้อยละ 90 มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. คณะกรรมการสถานักเรียนมีความเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นระบบ

2. คณะกรรมการสถานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

3. คณะกรรมการสถานักเรียน มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน 137,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2568

4.11 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน 87,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายศุทาววัฒน์ ไชยสา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. พัฒนาศักยภาพการทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. มีความพร้อมเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 34,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 24,000 บาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2568
4.12 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 10,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. พัฒนาสำนักงานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความพร้อมเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 500,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 295,366 บาท เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2568
4.13 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 204,634 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายไพบุลย์ ลือทองจักร)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ ภายในห้องเรียนและหอประชุมให้มีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. อาคารเรียน หอประชุม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้

2. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน หอประชุม ให้มีความคงทนแข็งแรง และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 150,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 31,990 บาท เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2567
4.14 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 118,010 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นายเจริญ ปินะธา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมบริการประสานชุมชน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผู้บริหาร ครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทุกคน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์กร หน่วยงาน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. โรงเรียนมีโอกาสดำเนินการสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และได้เผยแพร่ผลงานนักเรียนให้ชุมชนได้รับรู้
ชื่นชม

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร หน่วยงาน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน ได้รับการบริการที่ดี ทั้งในด้าน
อาคารสถานที่ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 120,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2568
4.15 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 70,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นายเจริญ ปินะถา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศยุคใหม่และความปลอดภัย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. บริการผู้เรียนในโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จำนวน 1,945 คน
2. บริการบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จำนวน 120 คน
3. บริการประชาชนทั่วไป 3,000 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และประชาชนทั่วไป มีระบบสารสนเทศยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

2. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และประชาชนทั่วไป มีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน | 400,000 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | 198,000 บาท เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2568 |
| 4.16 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | 202,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายภัทรพล ไปเจอะ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง

2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้ใช้บริการห้องพยาบาลที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง

2. มีความพร้อมเหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 89,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 40,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2568
4.17 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 49,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- บุคลากรครูและนักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 95
- บุคลากรครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์สื่อเทคโนโลยี ร้อยละ 95

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- เพิ่มคุณภาพในการทำงานของงานโสตทัศนูปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 305,500 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 109,300 บาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2568
4.18 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 196,200 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นายสำเริง เทียงดีฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ม.1 ประจำปี 2568

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 394 คน ได้รู้ทัน เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยี เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้จากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอกทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทนต่อเหตุการณ์ ขวสารต่าง ๆ ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้รับประสบการณ์ตรง ได้ตัดสินใจ แก้ปัญหา เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข และสามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 126,080 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 126,080 บาท เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2568
4.19 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปิยนถ ภิบาลจอมมี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพลิต 0 ร มส.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 79 คน ไม่ติด 0, ร, มส. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน สามารถแก้ปัญหา นักเรียนที่ติด 0, ร, มส. ไม่ให้ติด 0, ร, มส. อีก

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 1,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2568
4.20 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปิยนถ ภิบาลจอมมี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 297 คน สรุปลองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงได้

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	108,800 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	108,800 บาท เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2568
4.21 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายรัฐพล หาญสำโรง)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 310 คน ได้รู้ทัน เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้จากโรงเรียน ไปสู่สถานที่ภายนอกทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทนต่อเหตุการณ์ ขวสารต่าง ๆ ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้รับประสบการณ์ ตรง ได้ตัดสินใจ แก้ปัญหา เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข และสามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 105,280 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 105,280 บาท เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568
4.22 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นางสาวปราณี นิตยะ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2567

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาเพิ่มขึ้น และสามารถอ่าน
คิดวิเคราะห์สื่อความได้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	74,900 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	74,900 บาท เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2568
4.23 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวปราณี นิตยะ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 305 คน ได้รู้ทัน เป็นคนหูตาว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้จากโรงเรียน

ไปสู่สถานที่ภายนอกทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ท้นต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้รับประสบการณ์ ตรง ได้ตัดสินใจ แก้ปัญหา เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข และสามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	97,600 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	97,600 บาท เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2568
4.24 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นางดวงเพ็ญ อินธิแสน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้น ม.5

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนระดับชั้น ม.5 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง
- นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทนต่อเหตุการณ์ ขวสารต่าง ๆ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	94,080 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	94,080 บาท เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2567
4.25 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

(นางประภัสสร ปะวะโท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เปิดประสบการณ์นอกตำราเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 295 คน ครู 18 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกิจกรรม มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ชีวิต

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	90,560 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	90,560 บาท เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2568
4.26 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายจักรพงษ์ เทบงาม)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการฝึกอบรมประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 615 คน ได้มีคุณธรรม จริยธรรม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 65,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 65,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2568
4.27 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายจักรพงษ์ เทบงาม)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการติวเข้ม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 295 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาเพิ่มขึ้น และสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์สื่อความได้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	50,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	50,000 บาท เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2568
4.28 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดตา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการทิวเข้มเติมเต็มความรู้สู่ร่วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 295 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาเพิ่มขึ้น และสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์สื่อความได้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	100,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	50,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568
4.29 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	50,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดตา)